
Especialidades

Quanto do desvio de custo e prazo decorre de
cada evento, e quem deve suportá-lo.
Pleitos de construção dependem de cronogramas, medições, diários de obra,
orçamentos e registros de custos. Em contratos públicos e concessões, somam-se a
matriz de riscos, as regras de reequilíbrio e a fiscalização dos órgãos de controle. A SGEx
liga cada custo ao evento que o gerou.

Quando a SGEx é chamada

Pleito da contratada por atrasos e alterações de
escopo.

Reequilíbrio em contrato administrativo ou
concessão.

Arbitragem de construção.

Apontamento de sobrepreço por órgão de
controle.

Revisão de pleito apresentado pela outra parte.

Como a SGEx atua

Custo versus cronograma
Registros de custo cruzados com os eventos do
cronograma.

Custos separados
Diretos, indiretos e de permanência apurados à
parte.

Fonte de cada impacto
O impacto de cada evento vem com sua origem
documental.

Sem nexo documentado entre evento e
custo, o pleito não se sustenta. É por aí que
a análise começa.

Especialidade

Construção e
Infraestrutura
Construction claims, custos de obras, sobrecustos, atrasos,
reequilíbrio e concessões.
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O que a SGEx resolve

Perguntas técnicas de um pleito de construção.

Quanto custou cada
atraso?

Atrasos e seus impactos
financeiros.

Quanto a obra custou de
fato?

Apuração de custos de obras.

Houve sobrecusto?

Sobrecustos em relação ao
orçamento e às medições.

O pleito está bem
construído?

Pleitos de construção
(construction claims).

O contrato deve ser
reequilibrado?

Desequilíbrio econômico-
financeiro e reequilíbrio
contratual.

Quais regras valem na
concessão?

Concessões e contratos públicos.

Como conduzimos Etapas aplicadas a este tipo de trabalho.

1
Eventos
Identificação dos eventos
no cronograma.

2
Custos
Separação de custos
diretos, indiretos e de
permanência.

3
Nexo
Ligação de cada custo ao
evento correspondente.

4
Quantificação
Impacto por evento, com
fonte documental.

O que examinamos: contratos e aditivos, cronogramas, medições, diários de obra, orçamentos, registros de custos,
mão de obra e equipamentos.

Entregáveis: relatório de quantificação de pleito, parecer de reequilíbrio, laudo pericial, revisão de pleito da parte
contrária e quesitos e esclarecimentos técnicos.

Temas relacionados Conheça cada tema em sgexpericias.com.br

Serviços

Perícia Econômica e
Financeira
Disputas, Litígios e
Controvérsias
Arbitragem

Especialidades

Danos e Lucros Cessantes

Societário, Haveres e
Valuation

Contratos e Relações
Comerciais

Contabilidade e Auditoria
Forense

Atuação

Administrativo e
Regulatório
Civil e Contratual

Tribunais de Contas e
Órgãos de Controle

Setores

Construção, Engenharia e
Infraestrutura
Energia e Recursos
Naturais
Transportes e Logística

Administração Pública e
Governo
Municípios e Prefeituras
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A SGEx em números Posição atual informada pela SGEx, sujeita a atualização periódica.

400+
projetos executados

100+
casos judiciais em curso

300+
clientes atendidos

200+
escritórios de advocacia atendidos

500+
relatórios, laudos e pareceres entregues

R$ 100 mi+
em fraudes e irregularidades
identificadas

Por que conversar com a SGEx Perícias, Disputas e Forense.

Independência técnica
A SGEx não presta assessoria jurídica nem representa
interesses: examina, calcula e demonstra.

Equipe multidisciplinar
Contabilidade, economia, direito, administração,
finanças e engenharia no mesmo trabalho.

Experiência em forensic
Profissionais com passagens por FTI Consulting, PwC,
BDO, Deloitte, KPMG e Mazars.

Método rastreável
Premissas explícitas, memória de cálculo e conclusões
que podem ser refeitas por terceiros.

Quem conduz o trabalho Contabilidade, economia, direito e engenharia.

Sidney Gomes
Fundador do Grupo SGEx e
Sócio-Diretor de Perícias,
Disputas e Forense

Atua em desequilíbrio
econômico-financeiro de
contratos e concessões, em
perícias para tribunais de
contas e reguladores e em
provas técnicas em
arbitragem. Contador,
economista, advogado e
perito.

Raul Palácio
Sócio-Diretor de Engenharia,
Energia e Renováveis

Engenheiro eletricista (CREA-
SP) e mestre em Energias
Renováveis. Conduziu a
supervisão e a auditoria de
qualidade da produção dos
trens da CPTM e do Metrô de
São Paulo, com cerca de um
ano na China.

Solicitar análise
Descreva a obra, o pleito em discussão e os registros disponíveis. A SGEx
avalia o escopo antes de apresentar qualquer proposta.

WhatsApp (11) 96501-2034 Telefone (11) 5081-3667

contato@sgex.com.br www.sgexpericias.com.br

Rua Vergueiro, 2556, 4º andar, Vila Mariana, São Paulo, SP Fale pelo WhatsApp
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